PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. O[redacted]NDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3[redacted]-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
ORLANDIA

OBRA: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE: maio-23

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias				TOTAL
1	PLACA DE OBRA	m²	4,44				4,44
		R$	1.205,82				1.205,82
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m²	5.351,38				5.351,38
		R$	361.406,90				361.406,90
	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA	m²	0,57				0,57
		R$	108,09				108,09

PLANO DE ALICAÇAO DE RECURSOS				
RECURSOS ESTADUAIS	300.000,00			300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	62.612,72			62.612,72
TOTAL	362.612,72			362.612,72

ORLÂNDIA/SP
Local

terça-feira, 12 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRO CHIQUINI
CREA/CAU: 5070132321
ART/RRT: 0