
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UN. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM % 39,69% 31,40% 28,91% 100,00%

2. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO % 29,37% 36,44% 34,19% 100,00%

% 43,72% 56,28% 63,10% 100,00%

TOTAL: R$ 183.307,68 R$ 212.564,19 R$ 199.181,57 R$ 595.053,44

______________________________________
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