



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8010
CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MES 01 30 DIAS	MES 02 60 DIAS	MES 03 90 DIAS	TOTAL
1	REVESTIMENTO PARA PISCINA 8MM	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 19.284,58			R\$ 19.284,58
2	FILTRO PARA 80.000 L	%		100,00%		100,00%
		R\$		R\$ 1.343,33		R\$ 1.343,33
3	AREIA PARA FILTRO 25 KG	%		100,00%		100,00%
		R\$		R\$ 150,00		R\$ 150,00
4	CONJUNTO MOTOBOMBA COM PRÉ-FILTRO	%		100,00%		100,00%
		R\$		R\$ 2.833,34		R\$ 2.833,34
5	TROCADOR DE CALOR PARA AQUECIMENTO	%			100,00%	100,00%
		R\$			R\$ 32.490,00	R\$ 32.490,00
6	ESCADA EM AÇO INOX	%		100,00%		100,00%
		R\$		R\$ 4.070,00		R\$ 4.070,00
7	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	%			100,00%	100,00%
		R\$			R\$ 5.666,67	R\$ 5.666,67
TOTAL POR MÊS (R\$)			R\$ 19.284,58	R\$ 8.396,67	R\$ 38.156,67	R\$ 65.837,92


Eugênio Peyron
Diretor de Engenharia, Obras
e Serviços Públicos
CREA/SP 5070530098